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附件3：安徽广播电视大学中小型维修工作流程图

使用单位填报《维修项目申报表》
总务处总务科

小型维修项目(10000-50000元）

总务处组织技术人员进行项目论证、监察审计处牵头编制预算
总务处组织技术人员进行项目论证

总务处组织、协调施工、监理单位
施工
物业公司（物业托管范围内）
采购办牵头组织采购，确定施工、监理单位
提出项目建议方案、监察审计处牵头编制预算
报校领导审批

使用单位提出维修申请
验收




中型维修项目
零星维修项目（10000元以下）报分管
校长审批
报校领导、校长办公会审批
采购办牵头组织采购，确定施工、监理单位
总务处处长办公会公会研究确定施工单位
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